



HART VAN DE MEERN

Addendum bij Toelichting en procedures opties  
09 juni 2021



### Sluitingsdata optielijsten

	Fase 1 Bnrs 1 – 17	Fase 2 Bnrs 18 - 35	Fase 3 Bnrs 36 - 48	Fase 4 Bnrs 49 - 57	Fase 5 Bnrs 58 - 68
Optielijst 1 Bouwkundig Uitbouwen (code 10.01A/B tot en met 10.05A/B, 10.07A/B en 10.09)	23 november 2020	23 november 2020	7 december 2020	7 december 2020	N.V.T.
Optielijst 1 Bouwkundig Overige codes  Optielijst 2 Ruwbouw Alle onderdelen behoudens tegelwerk (code 41)	18 januari 2021	8 februari 2021	1 maart 2021	22 maart 2021	22 maart 2021
Optielijst 2 Ruwbouw tegelwerk (code 41)	12 september 2021	12 september 2021	26 september 2021	26 september 2021	26 september 2021
Optielijst 3 Afbouw	12 september 2021	12 september 2021	26 september 2021	26 september 2021	26 september 2021