



HART VAN DE MEERN

Addendum bij Toelichting en procedures opties
7 oktober 2020



Sluitingsdata optielijsten

	Fase 1 Bnrs 1 – 17	Fase 2 Bnrs 18 - 35	Fase 3 Bnrs 36 - 48	Fase 4 Bnrs 49 - 57	Fase 5 Bnrs 58 - 68
Optielijst 1 Bouwkundig Uitbouwen (code 10.01A/B tot en met 10.05A/B, 10.07A/B en 10.09)	23 november 2020	23 november 2020	7 december 2020	7 december 2020	N.V.T.
Optielijst 1 Bouwkundig Overige codes Optielijst 2 Ruwbouw Alle onderdelen behoudens tegelwerk (code 41)	4 januari 2021	25 januari 2021	15 februari 2021	8 maart 2021	8 maart 2021
Optielijst 2 Ruwbouw tegelwerk (code 41)	N.T.B.	N.T.B.	N.T.B.	N.T.B.	N.T.B.
Optielijst 3 Afbouw	N.T.B.	N.T.B.	N.T.B.	N.T.B.	N.T.B.